



ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
Бейского района
на 2024 год

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные, ФИО, должность
1	Разработка и утверждение плана работы МОЦ на 2024 год	Утвержденный план	Январь	Агибалова Л.Г. директор ЦДТ, Шипилова Л.А., Шаповал А.С. руководители МОЦ
2	Подготовка информационных отчетов, аналитических справок, докладов, статистических данных по реализации системы ПФДО, в т.ч. через социальный заказ в Бейском районе	Отчеты, справки, доклады, иная информация по запросам	В течение года	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ
3	Участия в заседаниях межведомственной рабочей группы Бейского района	Протоколы заседаний, решения	В течение года	Координатор МОЦ, Агибалова Л.Г. директор ЦДТ, Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
4	Подготовка проектов нормативно – правовых актов, согласно дорожной карты в целях продолжения реализации системы ПФДОД, в т.ч. через социальный заказ	Проекты постановлений, приказов	В течение года, согласно сроков дорожной карты	Координатор МОЦ, Шипилова Л.А. руководитель МОЦ, экономист
5	Расчет объемов муниципального социального заказа в соответствии с социальными сертификатами, контроль за внесением изменений в муниципальные задания и решения о бюджете, подготовка муниципального задания ЦДТ, муниципального социального заказа Бейского района	Расчет параметров, ходатайство, служебные записки, муниципальное задание	В соответствии со сроками дорожной карты	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ, экономист
6	Подготовка расчетов потребности финансового обеспечения ПФДОД, в т.ч. в рамках социального заказа к	Расчет, служебная записка	Октябрь, ноябрь	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ, экономист

	проекту бюджета, контроль за выделением средств			мист
7	Формирование авансовых и платежных счетов в системе Навигатор, контроль за наличием отклонений, формирование реестров договоров, анализ поступления средств в ЦДТ	Счета, реестр договоров	Два раза в месяц	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ, экономист
8	Перераспределение остатков неиспользованных средств, анализ финансового обеспечения за год и причин образования остатков	Письмо, служебная записка, расчет	Ноябрь, декабрь	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ, экономист
9	Подготовка отчета по исполнению муниципального социального заказа за 2023 год	Отчет	До 01.04	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ, экономист
10	Ведение иной экономической деятельности в рамках реализации ПФДОД, в т.ч. в рамках социального заказа	Договора, счета, реестры, иные документы	В течение года	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ, экономист
11	Внесение изменений в локальные акты ЦДТ в рамках социального заказа	Локальные акты ЦДТ	В соответствии со сроками дорожной карты	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ
12	Внесение изменений в муниципальную программу развития для закрепления мероприятий по ПФДОД, в т.ч. в рамках социального заказа	Проект постановления	1 квартал 2024	Координатор МОЦ, Шипилова Л.А. руководитель МОЦ, экономист
13	Организация оценки дополнительных общеобразовательных программ на соответствие Требованиям к условию и порядку оказания услуги (проверка содержания и структуры программ, размещение в АИС Навигатор, подача заявлений на включение в реестр сертифицированных программ в АИС Навигатор)	ДООП, соответствующие требованиям	В течение года	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
14	Внесение параметров ПФДОД в АИС Навигатор	Настройка параметров в Навигаторе	Январь, декабрь	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
15	Подготовка АИС Навигатор к завершению календарного года и переходу на новый финансовый год	Готовность АИС Навигатор	Январь, декабрь	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
16	Подготовка к переходу и переход на новый 2024/2025 учебный год в АИС Навигатор	Готовность АИС Навигатор	Июнь, июль	Кушнарера И.Н. руководитель МОЦ
17	Заполнение АИС Навигатор в соот-	Готовность АИС	В течение	Шипилова Л.А.,

	ветствии с положениями базы знаний, отслеживание обновлений базы знаний и применение на практике	Навигатор	года	Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
18	Организация зачисления обучающихся на программы дополнительного образования в АИС Навигатор	Зачисление обучающихся	В течение года	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н., руководители МОЦ
19	Выдача социальных сертификатов на детей посредством АИС Навигатор	Получение сертификатов детьми	В течение года	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ
20	Заключение и пролонгация договоров на обучение по сертифицированным программам	Заключение, продление срока действия договоров	В течение года, январь	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ
21	Контроль за наполняемостью групп в АИС Навигатор	Наполнение групп в объединениях	В течение года	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
22	Контроль за ведением и заполнением АИС Навигатор организациями Бейского района, реализующими ДООП (разделы инвентаризация, мероприятия, журналы посещаемости, профиль организации), работа с организациями	Справка ежемесячная, письма	В течение года	Кушнарера И.Н., руководитель МОЦ
23	Контроль за сроками обработки заявок на обучение в АИС Навигатор организациями Бейского района, реализующими ДООП	Справка ежемесячная, письма	В течение года	Кушнарера И.Н., руководитель МОЦ
24	Ведение разделов в АИС «Навигатор» социальный заказ, реестр услуг, реестр соглашений	Заполненные разделы	В течение года	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ, экономист
25	Проверка ведения журналов посещаемости детских объединений ЦДТ в АИС Навигатор	Справка, заполненные журналы посещаемости	В течение года	Шипилова Л.А., руководитель МОЦ
26	Модерация дополнительных общеобразовательных программ организаций Бейского района в АИС Навигатор	Опубликование программ	В течение года	Кушнарера И.Н., руководитель МОЦ
27	Ведение раздела мероприятий в АИС Навигатор	Опубликование мероприятий	В течение года	Кушнарера И.Н., руководитель МОЦ
28	Ведение раздела МОЦ на сайте МБУ ДО «Бейский ЦДТ»	Заполненный раздел МОЦ на сайте ОО	В течение года	Кушнарера И.Н., руководитель МОЦ
29	Подготовка публикаций по ПФДОД, об оказании муниципальных услуг в рамках социального заказа, материалов для информационно - просветительской кампании, подготовка отчетов	Публикации (статьи), информационные материалы, отчеты	В течение года	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ

	тов по информационной кампании			
30	Проведение информационно - просветительской работы по ПФДОД, оказанию услуг в рамках социального заказа с родителями на собраниях, в родительских чатах, с педагогами	Ознакомление родителей, педагогов	В течение года	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
31	Размещение публикаций по ПФДОД, об оказании муниципальных услуг в рамках социального заказа на официальном сайте, в социальных сетях, направление заинтересованным организациям для размещения в сети Интернет	Публикация информации	В течение года	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
32	Проведение и участие в муниципальных методических мероприятиях с педагогами района, ответственными за ведение системы АИС Навигатор	Проведение мероприятий	В течение года	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
33	Обучение специалистов образовательных организаций, ответственных за АИС Навигатор, в том числе вновь приступивших к работе с АИС Навигатор	Проведение консультаций	В течение года	Кушнарера И.Н. руководитель МОЦ
34	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, рабочих совещаниях	Обмен и распространение опыта	В течение года	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
35	Организация работы с образовательными организациями района по созданию новых мест в рамках комплекса мероприятий «дорожной карты»	Создание новых мест в 2024/2025 уч. году	В течение года	Шипилова Л.А. руководитель МОЦ
36	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах повышения квалификации	Прохождение курсов ПК	В течение года	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
37	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Участие в мероприятиях, повышение профессионального мастерства	В течение года	Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ
38	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства, обеспечение участия в региональных этапах («Сердце отдаю детям», «От идеи до реализации», «Панорама методических кейсов»)	Участие в конкурсах	По мере проведения конкурсов	Координатор, Агибалова Л.Г. директор ЦДТ, Шипилова Л.А., Кушнарера И.Н. руководители МОЦ