



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ ДО
«Бейский ЦДТ»
Л. А. Агибалова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
Бейского района
на 2020-2021 годы

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
<i>1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)</i>				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	Сентябрь 2020	Директор МБУ ДО «Бейский ЦДТ» Руководитель МОЦ
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Республики Хакасия (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ	Сентябрь 2020	Координатор УО МО Руководитель МОЦ
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Октябрь 2020	Руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее – ОДО)	Раздел МОЦ на сайте ОО	Сентябрь 2020	Руководитель МОЦ
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года	Отв. специалист МОЦ УО МО
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образова-	Консультации Семинары Совещания и	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специали-

2.7.	дрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	2021	«дорожной картой»	сты МОЦ УО МО, Управления культуры и спорта МО
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Отв. специалисты МОЦ УО МО, Управления культуры и спорта
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО	Отчет	май 2020	Руководитель МОЦ
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОО, в СМИ	По плану РМЦ ЗОЦ	Руководитель МОЦ, Координатор УО МО
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Координатор УО МО
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ УО МО
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик	Банк данных лучших практик МО	В течение года	Отв. специалисты МОЦ УО МО
3.5.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение года	Руководитель МОЦ
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональ-	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме <small>(участники КУЛТ-МО)</small>	В течение года	Отв. специалисты МОЦ

	тельных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	т.д.		сты УО МО
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	Декабрь 2020	Координатор УО МО Руководитель МОЦ
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОО, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УО МО
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в МО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОО, в СМИ	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО	Семинары Совещания	В течение года (В соответствии с планом УО)	Координатор УО МО Руководитель МОЦ
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары	Январь-март 2021, далее по плану УО	Руководитель МОЦ Координатор УО МО
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Январь-февраль 2021	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Март-апрель 2021	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
	Выполнение мероприятий по вне-	Январь-май	Сроки	Отв. специали-

	ных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	<i>в соответствии с «дорожной картой»</i>		
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	В течение года (В соответствии с планом УО)	Руководитель МОЦ Координатор УО МО
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)				
5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО	В течение года	Руководитель МОЦ Координатор УО МО
5.2.	Проведение семинаров с ОО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	Семинары	В течение года	Руководитель МОЦ Координатор УО МО
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующих утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющие семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО МО, МОЦ ОО, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Координатор УО МО
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО, МОЦ ОО, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Координатор УО МО
6.3.	Консультирование модераторов ОО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультация	В течение года	Отв. специалисты МОЦ